



Atelier d'information et d'échanges sur l'état d'avancement de la Réforme de la Formation Professionnelle et Technique (FPT), Abidjan le 17 décembre 2014

UCP-Emploi

PEJEDEC (*Financement Banque mondiale*)

C2D - Emploi des Jeunes (*Financement AFD*)

PRISE (*Financement JSDF/Gouvernement Japonais*)



Plan de présentation

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

1. Fiche signalétique UCPE
2. Architecture des projets
3. Cadre logique et état
d'avancement des projets
4. Perspectives

Fiche signalétique

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

Structure d'exécution	Unité de coordination des Programmes Emploi - UCPE		
Projet	PEJEDEC	C2D Emploi Jeunes	PRISE
Sources de financement	<i>Banque Mondiale</i>	<i>AFD</i>	<i>Coopération Japonaise / BM</i>
Montant (FCFA)	25 000 000 000	10 200 000 000	1 350 000 000
Date de démarrage	Décembre 2011	Septembre 2013	Octobre 2013
Durée	4 ans	5 ans	4 ans
Objectif général	Améliorer l'accès aux emplois et le Développement de compétences professionnelles des jeunes, hommes et femmes de tout niveau de qualification, âgés de 18 à 30 ans en situation de sans emploi ou sous-emploi.	Soutenir et amplifier des dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi	Créer des meilleurs moyens de subsistance pour les groupes vulnérables et marginalisés dans les provinces de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, améliorer la productivité et contribuer au renforcement de la cohésion sociale
Impact attendu	27 500 jeunes bénéficiaires	18 498 jeunes bénéficiaires	7 000 personnes vulnérables bénéficiaires d'AGR

Architecture des projets

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PEJEDEC

COMPOSANTE A
Opportunités d'emplois
temporaires (THIMO)

S/Composante 1 :
THIMO

COMPOSANTE B
Développement des
Compétences et aide à
l'emploi

S/Composante 1 :
Stages

S/Composante 2 :
Apprentissage

S/Composante 3 :
**Formation
Professionnelle**

S/Composante 4 :
Entrepreneuriat

Formation AGR

COMPOSANTE C
Coordination et
Renforcement des Capacités
Institutionnelles


S/Composante 1 :
Renforcement capacités

S/Composante 1 :
**Coordination, Gestion,
Suivi - Evaluation**

Architecture des projets

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

C2D EMPLOI JEUNES



Architecture des projets

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PRISE

COMPOSANTE 1

Vision participative et planification

- Sensibilisation et sélection des bénéficiaires
- Mobilisation Communautaire
- Etudes de marchés

COMPOSANTE 2

Action communautaire pour la réinsertion professionnelle

- Subvention d'Investissement
- Association Villageoise d'Epargne et de Crédit (AVEC)
- Subvention directe

COMPOSANTE 3

Gestion des projets, Suivi et Evaluation, et diffusion des connaissances

- Gestion fiduciaires du projet
- Suivi – Evaluation
- Diffusion des connaissances et l'expérience des échanges sud-sud

Etat d'avancement

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PEJEDEC

	Objectifs	Extrants attendus & Indicateurs		Extrant obtenus au 30/11/2014	Difficultés majeures
Composante 1					
S/C 1 : THIMO	Offrir des opportunités d'emplois temporaires à travers les THIMO	12 500 jeunes de 18 à 30 ans bénéficient des THIMO pendant 6 mois		12 693 bénéficiaires (Taux d'avancement de 102%)	Néant
Composante 2					
S/C 1 : Stages	Offrir aux jeunes l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle et à améliorer ainsi leurs perspectives d'emploi (employabilité)	2 250 jeunes de 18 à 30 mis en stage professionnel dans les entreprises		2 388 jeunes mis en stage (Taux d'avancement de 106%) et Taux d'insertion dans les entreprises d'accueil = 28%	Néant
S/C 2 : Apprentissage	Permettre aux jeunes adultes d'acquérir des compétences professionnelles de base dans un métier spécifique par la formation sur le tas	4 800 jeunes de 18 à 24 ans bénéficient du programme d'apprentissage		4 269 jeunes placés en apprentissage (Taux d'avancement de 89%)	Insuffisance et manque de clarté des textes réglementaires du dispositif de l'apprentissage Difficulté à assurer les formations théoriques

Etat d'avancement

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PEJEDEC

	Objectifs	Extrants attendus & Indicateurs		Extrant obtenus au 30/11/2014	Difficultés majeures
Composante 2					
S/C3 : Formation Professionnelle	Favoriser, en collaboration avec le secteur privé, le renforcement des capacités des jeunes dans les compétences professionnelles à forte demande sur le marché de l'emploi	2 500 jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans bénéficient du programme de formation professionnelle		987 jeunes formés dans les secteurs agricole (hévéculture) et de l'électricité (taux d'avancement de 39%)	Faible mobilisation des secteurs professionnels
S/C 4 : Entrepreneuriat & AGR	Promouvoir l'auto-emploi ou la création de petites et moyennes entreprises	1 450 jeunes bénéficient de formation en entrepreneuriat et d'une aide à la création d'emploi		220 jeunes bénéficient de formation et d'encadrement à la création de MPE (taux de réalisation de 15%)	Difficulté d'obtention de financement par jeunes
S/C 5 : Formation AGR	Renforcer les connaissances de base des participants aux THMO sur la disponibilité de la main-d'œuvre et les compétences entrepreneuriales en vue d'améliorer leur future employabilité et leurs opportunités de revenu	4 000 jeunes bénéficient de connaissances de base et formation en entrepreneuriat		1 857 jeunes formés (taux de réalisation de 46%)	

Etat d'avancement

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

C2D Emploi Jeunes

	Objectifs	Extrants attendus & Indicateurs		Extrant obtenus au 30/11/2014	Difficultés majeures
Composante 1					
S/C 1 : THIMO	Insérer les jeunes dans des travaux d'utilité publique à haute intensité en main d'œuvre (voirie, assainissement, salubrité)	4 096 jeunes à insérer dans les THIMO		1 918 jeunes insérés dans les THIMO (taux d'avancement 47%). Processus de sélection des ONG en cours	
S/C 2 : Chantiers Ecole	Intégrer les jeunes dans des chantiers écoles dans le BTP (construction de logements sociaux, construction-réhabilitation de bâtiments administratifs et/ou pédagogiques, réhabilitation de pistes rurales)	627 jeunes intégrés dans les chantiers écoles		Processus de sélection des ONG en cours : Discussions pour la finalisation des offres techniques et financières. Démarrage au 1^{er} trimestre 2015	
S/C 3 : Stages	Intégrer les jeunes dans les entreprises (placement en stage en entreprises (BTP, industrie, commerces et services, économie sociale)	675 jeunes mis en stages professionnels dans les entreprises		126 jeunes mis en stage (taux d'avancement de 19%)	

Etat d'avancement

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

C2D Emploi Jeunes

	Objectifs	Extrants attendus & Indicateurs		Extrant obtenus au 30/11/2014	Difficultés majeures
Composante 1					
S/C 4 : Apprentissage	Placer les jeunes en apprentissage dans les secteurs artisanal et agricole (mécanique, bois, textile, artisanat, froid, commerce, hydraulique villageoise, productions agro-pastorales).	250 jeunes mis en apprentissage dans les secteurs artisanal et agricole		Processus de sélection des ONG en cours : Discussions pour la finalisation des offres techniques et financières. Démarrage au 1^{er} trimestre 2015	
S/C 5 : Service civique	Développer un projet pilote de service civique d'aide à l'emploi pour 250 jeunes en difficulté sociale	250 jeunes en difficulté sociale formés et insérés		Processus de mise en place du SCAED en cours : Mise en place du cadre réglementaire, étude de faisabilité technique, identification des sites,	

Etat d'avancement

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

C2D Emploi Jeunes

	Objectifs	Extrants attendus & Indicateurs		Extrant obtenus au 30/11/2014	Difficultés majeures
Composante 2					
S/C 1 : Auto-Emploi AGR	Développer l'auto-emploi des jeunes par la création d'activités génératrices de revenus dans les filières agro-pastorales	4 600 jeunes bénéficient d'AGR		Finalisation des modes opératoires et recrutement des prestataires en cours avec la PFS et l'AGR. Processus de sélection des ONG en cours	
S/C 2 : Auto-Emploi MPE	Appuyer la création de micro et petites entreprises (MPE) pour 8000 jeunes dans le secteur informel	8 000 jeunes formés à la mise en place et la gestion des MPE		Processus de sélection des ONG en cours : Discussions pour la finalisation des offres techniques et financières. Démarrage au 1^{er} trimestre 2015	

Etat d'avancement

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PRISE

	Objectifs	Extrants attendus & Indicateurs		Extrant obtenus au 30/11/2014	Difficultés majeures
Composante 1	(i) sensibiliser les bénéficiaires et les principaux acteurs sur l'approche et la démarche du projet	(i) 328 villages et communautés sélectionnés		<ul style="list-style-type: none"> • 93 villages sélectionnés (taux de 100% pour l'année 1 et taux d'avancement de 28%) • 3 500 personnes formées en AGR (taux de 100% pour l'année 1 et taux d'avancement de 44%) • 1 campagne de sensibilisation lancée : 7 568 personnes enregistrées et 3 500 personnes présélectionnées • Une étude de marché réalisée et restituée au niveau local. Une banque de donnée en cours de finalisation 	
	(ii) partager avec les acteurs les mécanismes de planification et de suivi / évaluation participatif des activités par rapport au cycle de micro-projet et	(ii) 8000 bénéficiaires participent à la sous-composante vision participative et reçoivent des conseils sur la planification des affaires			
	(iii) faire les études de faisabilité par rapport aux besoins du marché	(iii) 2 campagnes de sensibilisation organisées pour informer les bénéficiaires et les communautés sur le processus de sélection			
		(iv) une étude de l'évaluation des marchés réalisée et une banque de donnée sur les opportunités d'affaires constituée			

Etat d'avancement

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PRISE

	Objectifs	Extrants attendus & Indicateurs		Extrant obtenus au 30/11/2014	Difficultés majeures
Composant e 2	(i) appuyer le développement des capacités et l'accompagnement des acteurs bénéficiaires de micro-projet,	(i) 80 cadres formés ou agents communautaires formés (experts aux pieds nus)		<ul style="list-style-type: none"> • Identification des experts communautaires en cours • 3 500 personnes formées en Organisation et Dynamique Communautaire et gestion des conflits (taux de 100% pour l'année 1 et taux d'avancement de 44%) • Processus d'élaboration des plans d'affaire en cours avant le financement des AGR 	Difficulté d'identification des IMF couvrant en quantité et en qualité les zones d'intervention du projet. Discussions en cours avec plusieurs IMF
	(ii) développer les Activités Génératrices de Revenus pour favoriser la réinsertion professionnelle, et	(ii) Formations de base des 8000 bénéficiaires, en Organisation et Dynamique Communautaire et gestion des conflits			
	(iii) faciliter l'accès aux marchés.	(iii) 8 000 personnes bénéficient 'AGR à travers la subvention d'investissement, les Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit et le financement direct			

Perspectives

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PEJEDEC

- Elaboration du PTAB 2015
- Finalisation de la clôture du projet en Septembre 2015
- Préparation en cours de la continuité du PEJEDEC sous le couvert du MEMEASFP :
 - **THIMO** : dans le secteur agricole avec un lien avec les AGR et l'apprentissage en partenariat avec les collectivités locales.
 - **Stage** : avec une plus grande implication de l'Etat et des entreprises dans le partage des coûts
 - **Apprentissage** : mise en place d'un dispositif de formation par alternance à partir de 5 établissements de formation pilotes comme pôle économique régional qui augureront à la fois la formation initiale et l'apprentissage des jeunes et également la formation continue.

Perspectives

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

PEJEDEC

- **Entreprenariat** : Entreprenariat classique et accompagnement du dispositif des AGR dans le projet PRISE
- **Formation Professionnelle** : (i) Appui à la réforme; (ii) appui au développement des capacités dans les structures opérationnelles et (iii) appui aux travaux analytiques.
- **Evaluation d'impact**:
 - (i) Publication de l'étude sur le suivi des diplômés
 - (ii) Publication des évaluations d'impact sur l'apprentissage et les THIMO

Perspectives

Unité de Coordination des Programmes Emploi - UCPE

C2D Emploi Jeunes

- Elaboration du PTAB 2015
- Démarrage effectif des activités des ONG pour améliorer la performance technique et financière

PRISE

- Elaboration du PTAB 2015
- Finalisation de la sélection de 3 000 bénéficiaires de l'année 1 et mise à disposition des fonds pour le démarrage effectif des AGR au profit des bénéficiaires
- Démarrage du processus de sélection de 4 000 bénéficiaires de l'année 2 et mise à disposition des fonds pour le démarrage effectif des AGR au profit des bénéficiaires

Merci pour votre
attention